

第71回福島県入札制度等監視委員会抽出テーマの対象工事一覧

資料6-1

テーマ：応札のなかった案件 対象期間：平成29年度

※不調対応として工事番号・工事名の変更があった案件については、変更後の工事番号・工事名を()書きで表記しています。

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由					
1	危機管理部	災害対策課	惣山中継局改修工事	03_建築工事	H29.6.28	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	公告不知	1	・再度公告	6,480,000	条件付一般(価格競争)	H29.7.26契約
2	企画調整部	生涯学習課	アクアマリン建築改修工事	03_建築工事	H30.1.23	条件付一般(価格競争)	1億円未満	施工方法についての疑義等	1	・再度公告入札	54,540,000	条件付一般(価格競争)	H30.2.27契約
3	生活環境部	自然保護課	細野園地歩道整備工事	01_一般土木工事	H29.8.23	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	人材不足、技術力不足、周知不足	1	・格付等級にAランクを追加した	6,210,000	条件付一般(価格競争)	H29.9.26契約
4	生活環境部	自然保護課	尾瀬沼園地旧保護官事務所改修工事	03_建築工事	H30.2.8	条件付一般(価格競争)	1億円未満	手持ち工事量が多く履行できない	1	・当該年度は不調とし、次年度以降に改めて入札を実施する予定	—	条件付一般(価格競争)	
5	商工労働部	ロボット産業推進室	福島ロボットテストフィールド試験用プラント整備(昇降機)工事	14_機械設備工事	H29.11.21	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	技術者不足 入札公告の不知等	2	①ヒアリング等により不調原因を把握したところ、改めて入札公告を行っても入札数が極端に少ないと見込まれるため、応札の可能性のある4者から郵便にて見積書を徴取する随意契約とした。 ②2回目入札で見積書の提出のあった1者を相手とした立会での見積徴取する随意契約とした。 ③不調とし、設計変更をして再度入札とした。	79,920,000	条件付一般(総合評価)	H30.3.16契約
6	農林水産部	県北農林事務所	復旧治山2901工事 行人塚地区	01_一般土木工事	H29.7.27	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	1	・再度公告入札	20,466,000	条件付一般(総合評価)	H29.9.14契約
7	農林水産部	県北農林事務所	基幹ストックマネジメント2901工事 白沢地区	01_一般土木工事	H29.9.21	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	2	①再度公告入札 ②随契へ移行	19,796,400	随意契約	H29.11.29契約
8	農林水産部	県北農林事務所	基幹ストックマネジメント2902工事 白沢地区	14_機械設備工事	H29.8.31	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	入札参加手続き中で参加出来なかったことによる	1	・再度公告入札	26,460,000	条件付一般(価格競争)	H29.10.17契約
9	農林水産部	県北農林事務所	復興基盤総合整備2905工事 山木屋地区	01_一般土木工事	H29.11.2	条件付一般(総合評価)	1億円未満	・技術者不足	1	・改めて公告入札予定	106,812,000	条件付一般(総合評価)	H30.2.21契約
10	農林水産部	県北農林事務所	治山施設(県営)2901工事 龍ヶ作地区	01_一般土木工事	H29.10.5	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・技術者不足 ・入札公告の不知	1	・再度公告入札	15,984,000	条件付一般(価格競争)	H29.11.8契約
11	農林水産部	県北農林事務所	基幹ストックマネジメント2901工事 栗本地区	01_一般土木工事	H29.12.14	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	・技術者不足 ・手持ち工事量が多い	1	・再度公告入札	8,640,000	条件付一般(価格競争)	H30.2.7契約
12	農林水産部	県北農林事務所	基幹ストックマネジメント2902工事 伊達西根堰地区	01_一般土木工事	H30.2.1	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	十分な工期を確保し、2月補正後に改めて公告入札予定	23,328,000	条件付一般(価格競争)	H30.8.8契約
13	農林水産部	県中農林事務所	防災ダム2802工事[龍生]	14_機械設備工事	H29.6.7	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	配置技術者不足	1	・防災ダム2801工事(案件番号14)に組入れ公告入札	—	条件付一般(価格競争)	
14	農林水産部	県中農林事務所	防災ダム2801工事[龍生]	01_一般土木工事	H29.9.20	条件付一般(総合評価)	1億円未満	・配置技術者不足 ・不得意な工種が含まれている	2	①地域要件を見直しして改めて公告入札(隣接3管内→県内) ②発注取消	—	条件付一般(総合評価)	
15	農林水産部	県中農林事務所	治山施設(県営)2901工事[越代]	01_一般土木工事	H29.10.4	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	・入札公告の不知	2	①単価等時点修正し改めて公告入札 ②工期設定を見直しして改めて公告入札	2,786,400	条件付一般(価格競争)	H30.4.2契約
16	農林水産部	県中農林事務所	予防治山2901工事[栃久保]	01_一般土木工事	H29.11.15	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・入札公告閲覧の遅延 ・入札公告の不知	1	・単価等時点修正し改めて公告入札	16,135,200	条件付一般(価格競争)	H30.2.5契約
17	農林水産部	県中農林事務所	治山施設(県営)2901工事[二本木]	01_一般土木工事	H29.12.1	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・再度入札後、辞退	1	・単価等時点修正し改めて公告入札	21,816,000	条件付一般(価格競争)	H30.2.13契約
18	農林水産部	県南農林事務所	基幹ストックマネジメント2901工事[白河矢吹]	14_機械設備工事	H29.9.12	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	配置技術者・労働者不足	1	・次年度(4月)再度入札公告予定	—	条件付一般(価格競争)	

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由					
19	農林水産部	県南農林事務所	[復興]ため池整備2901工事[釜池]	01_一般土木工事	H29.9.19	条件付一般(総合評価)	1億円未満	配置技術者・労働者不足	2	・再度公告入札	57,240,000	条件付一般(総合評価)	H29.10.13契約
20	農林水産部	南会津農林事務所	中山間地域(一般)2906工事[南会津西部]	01_一般土木工事	H29.4.21	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者・作業員の確保困難	1	・改めて公告により対応	15,228,000	条件付一般(価格競争)	H29.5.31契約
21	農林水産部	南会津農林事務所	治山施設(県営)2901工事[長浜沢山]	01_一般土木工事	H29.5.26	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者・作業員の確保困難	1	・改めて公告により対応	4,644,000	条件付一般(価格競争)	H29.7.5契約
22	農林水産部	南会津農林事務所	治山施設(県営)2901工事[上前山]	01_一般土木工事	H29.6.1	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者・作業員の確保困難	1	・改めて公告により対応	7,128,000	条件付一般(価格競争)	H29.7.5契約
23	農林水産部	南会津農林事務所	中山間地域(一般)2902工事[南会津西部]	01_一般土木工事	H29.6.30	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	再度入札後、辞退	1	・中止とした後、発注時期、設計内容、工期等を見直して再発注	18,900,000	条件付一般(価格競争)	H29.11.1契約
24	農林水産部	南会津農林事務所	経営体育成基盤整備2901工事[田部]	01_一般土木工事	H30.3.28	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	1	・条件を変えずに再度公告入札	—	条件付一般(総合評価)	
25	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備2802工事[原町南部]	01_一般土木工事	H29.4.12	条件付一般(総合評価)	2億円未満	配置技術者・労働者不足	1	・改めて公告	131,220,000	条件付一般(総合評価)	H29.6.26契約
26	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備(ため池)2901工事[榊屋第2]	01_一般土木工事	H29.6.21	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	配置技術者・労働者不足	2	①改めて公告 ②改めて公告入札	19,764,000	条件付一般(価格競争)	H30.2.20契約
27	農林水産部	相双農林事務所	治山施設(県営)2901工事[シウ神山]	01_一般土木工事	H29.8.30	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	施工業者不足	1	・改めて公告	3,132,000	条件付一般(価格競争)	H29.10.25契約
28	農林水産部	相双農林事務所	双葉農業普及所改修2901工事	03_建築工事	H29.8.2	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	施工業者が多忙	2	①再度公告入札 ②改めて公告入札	19,656,000	条件付一般(価格競争)	H29.10.12契約
29	農林水産部	相双農林事務所	双葉農業普及所改修2903工事	05_暖冷房衛生設備工事	H29.8.2	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	入札公告の不知	2	①再度公告入札 ②改めて公告入札	12,852,000	条件付一般(価格競争)	H29.10.12契約
30	農林水産部	相双農林事務所	復興基盤総合整備2901工事[金沢・北泉]	01_一般土木工事	H29.11.29	条件付一般(総合評価)	1億円未満	配置技術者不足	1	・次年度発注	—	条件付一般(総合評価)	
31	農林水産部	相双農林事務所	水利整備基幹保全型2902工事[高の倉]	04_電気設備工事	H29.11.1	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	応札希望者が申請ミスで応札出来ず	1	・改めて公告	26,136,000	条件付一般(総合評価)	H29.12.22契約
32	農林水産部	相双農林事務所	水利整備基幹保全型2902工事[横川]	14_機械設備工事	H29.11.8	条件付一般(価格競争)	3千万円未満		1	・次年度発注	—	条件付一般(価格競争)	
33	農林水産部	相双農林事務所	水利整備基幹保全型2903工事[横川]	01_一般土木工事	H29.12.20	条件付一般(価格競争)	1千万円未満		1	・次年度発注	—	条件付一般(価格競争)	
34	農林水産部	いわき農林事務所	復興基盤総合整備2804工事[下仁井田]	07_PC橋上部工事	H29.6.26	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	1	・再度公告入札	22,788,000	条件付一般(総合評価)	H29.7.27契約
35	農林水産部	いわき農林事務所	森林居住環境(県・農)2901工事[永井川前]	01_一般土木工事	H29.7.3	条件付一般(総合評価)	1億円未満	技術者不足	1	・再度公告入札	97,740,000	条件付一般(総合評価)	H29.9.7契約
36	農林水産部	いわき農林事務所	復興基盤総合整備2901工事[夏井]	01_一般土木工事	H29.7.24	条件付一般(総合評価)	1億円未満	技術者不足	1	・再度公告入札	91,800,000	条件付一般(総合評価)	H29.9.7契約
37	農林水産部	いわき農林事務所	森林居住環境(県・農)2902工事[永井川前]	01_一般土木工事	H29.7.31	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	2	①改めて公告により入札の予定 ②2901工事(案件番号35)への増工事	—	条件付一般(総合評価)	
38	農林水産部	いわき農林事務所	復興基盤総合整備(湛防)2902工事[細谷・沢帯地区]	14_機械設備工事	H29.8.22	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	1	・再度公告入札	153,900,000	条件付一般(総合評価)	H29.10.18契約

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由					
39	農林水産部	いわき農林事務所	治山施設(県営)2901工事〔諏訪下地区〕	10_法面処理工事	H29.9.25	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	1	・改めて公告により入札の予定	17,712,000	条件付一般(総合評価)	H29.11.24契約
40	土木部	県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(改良舗装)	01_一般土木工事	H29.7.20	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	・随意契約に移行	28,512,000	随意契約	H29.8.17契約
41	土木部	県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事(護岸)	01_一般土木工事	H29.9.28	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	・随意契約に移行	9,936,000	随意契約	H29.11.1契約
42	土木部	県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	01_一般土木工事	H29.9.28	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	1	・工事内容を見直して改めて公告入札	91,800,000	条件付一般(総合評価)	H30.2.20契約
43	土木部	県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	01_一般土木工事	H29.10.19	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	技術者不足	1	・次年度発注 ・工事内容を見直して改めて公告入札	54,697,680	条件付一般(総合評価)	H30.6.26契約
44	土木部	県北建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ)工事(散策路)	01_一般土木工事	H29.10.26	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・随意契約に移行	7,560,000	随意契約	H29.11.20契約
45	土木部	県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事(溪流保全)	01_一般土木工事	H29.11.2	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・随意契約に移行	8,640,000	随意契約	H29.11.20契約
46	土木部	県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	01_一般土木工事	H29.11.16	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	1	・随意契約に移行	164,700,000	随意契約	H30.1.25契約
47	土木部	県北建設事務所	共同施設工事(屋外整備)	03_建築工事	H29.10.26	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者不足	3	①随意契約に移行 ②工事内容を見直して改めて公告入札 ③次年度発注	7,776,000	条件付一般(価格競争)	H30.10.10契約
48	土木部	県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(貯留槽交換)	14_機械設備工事	H29.12.20	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・次年度以降(今年度中止)	16,914,960	条件付一般(価格競争)	H30.9.26契約
49	土木部	県中建設事務所	共同施設工事(排水修繕・柴宮)	01_一般土木工事	H29.11.29	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	1	・設計内容、条件設定等を変更せず再度公告入札	21,924,000	条件付一般(総合評価)	H30.1.16契約
50	土木部	県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(横断側溝)	01_一般土木工事	H29.10.30	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	①市街地であり、施工環境が厳しい ②配置技術者不足	2	①入札参加要件(格付要件)を変更し、改めて公告入札 ②随意契約に移行	4,428,000	随意契約	H29.12.26契約
51	土木部	県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	01_一般土木工事	H29.11.1	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	配置技術者不足	1	・随意契約に移行	16,632,000	随意契約	H29.11.28契約
52	土木部	県南建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(法面)	10_法面処理工事	H29.11.24	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	配置技術者不足	1	・再度公告入札	10,292,400	条件付一般(総合評価)	H30.1.23契約
53	土木部	県南建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	01_一般土木工事	H29.11.15	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	配置技術者不足	1	・随意契約に移行	10,476,000	随意契約	H29.12.19契約
54	土木部	会津若松建設事務所	復興公営住宅整備工事(古川町団地集会所)	03_建築工事	H29.9.27	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	2	①適用単価世代を見直した。入札方式を総合評価方式から価格競争に変更した。 ②適用単価世代を見直した。地域要件を拡大した。	19,440,000	条件付一般(価格競争)	H29.12.25契約
55	土木部	山口土木事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵)	01_一般土木工事	H29.8.4	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・適用単価世代を見直した。格付等級を見直した(BCD→ABCD)。	5,400,000	条件付一般(価格競争)	H29.9.14契約
56	土木部	山口土木事務所	公共災害復旧工事(護岸)	01_一般土木工事	H30.2.5	随意契約	3億円未満	技術者不足	1	・適用単価世代を見直した。見積業者を見直した。	232,200,000	随意契約	H30.2.21契約
57	土木部	山口土木事務所	公共災害復旧工事(護岸)	01_一般土木工事	H30.2.13	随意契約	1億円未満	技術者不足	1	・適用単価世代を見直した。見積業者を見直した。	60,048,000	随意契約	H30.2.26契約
58	土木部	喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(放送設備)	15_通信設備工事	H29.10.25	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	応札者なし 技術者確保困難他	2	①改めて公告 ②再入札 (11/10公告 11/29開札 12/4落札)	7,840,800	条件付一般(価格競争)	H29.12.11契約

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由					
59	土木部	喜多方建設事務所	砂防(交付)工事(擁壁)	01_一般土木工事	H29.9.20	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	応札者なし 作業員確保困難他	1	・改めて公告(10/13公告 11/1開札 11/7落札)	9,999,720	条件付一般(価格競争)	H29.11.9契約
60	土木部	猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	01_一般土木工事	H29.9.6	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	1者応札 低入札 辞退	1	・改めて公告(9/22公告 10/25開札 10/31落札)	17,755,200	条件付一般(総合評価)	H29.11.16契約
61	土木部	猪苗代土木事務所	港湾施設管理運営工事(棧橋補修)	01_一般土木工事	H29.11.1	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	応札者なし 天候・資材調達時期により工期 内完了できないおそれがあるため	1	・工事取りやめ	—	条件付一般(価格競争)	
62	土木部	南会津建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	01_一般土木工事	H29.9.15	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	技術者不足	1	・設計は変更せず入札契約方式のみ変更	37,800,000	随意契約	H29.10.20契約
63	土木部	南会津建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(旧橋撤去)	06_鋼橋上部工事	H29.9.15	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	3	①設計は変更せず入札契約方式変更(随意契約) ②平成30年度に単価等を見直して新たに起工する ③発注時期を調整し改めて公告する	234,360,000	条件付一般(総合評価)	H30.8.1契約
64	土木部	南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	01_一般土木工事	H29.9.22	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者不足	1	・既発注増工対応。	—	条件付一般(価格競争)	
65	土木部	南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(給水工)	05_暖冷房衛生設備工事	H29.9.15	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・発注時期を調整し、かつ仮設計画を見直した。	6,188,400	条件付一般(価格競争)	H29.11.15契約
66	土木部	南会津建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ)工事(根継)	01_一般土木工事	H29.11.20	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・仮設計画を見直した	8,640,000	条件付一般(価格競争)	H30.1.31契約
67	土木部	相双建設事務所	地域振興(ふるさと)工事(護岸工)	01_一般土木工事	H29.6.14	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	1	・適用単価世代更新。改めて公告。	23,760,000	条件付一般(総合評価)	H29.7.27契約
68	土木部	相双建設事務所	都市公園(交付(防災))工事(機械)	05_暖冷房衛生設備工事	H29.9.20	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	入札公告の不知	1	・再公告	17,928,000	条件付一般(総合評価)	H29.10.30契約
69	土木部	相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	01_一般土木工事	H30.3.14	条件付一般(総合評価)	5億円未満	技術者不足	1	・次年度以降(今年度中止)	417,960,000	条件付一般(総合評価)	H30.10.4契約
70	土木部	相双建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	01_一般土木工事	H29.10.18	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	手持ち工事量が多い 技術者不足	1	・随意契約に移行	12,312,000	随意契約	H29.11.21契約
71	土木部	相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	01_一般土木工事	H29.11.8	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	手持ち工事量が多い 技術者不足	1	・再公告	4,968,000	条件付一般(価格競争)	H30.1.29契約
72	土木部	相双建設事務所	都市公園(交付(防災))工事(公園)	01_一般土木工事	H30.2.14	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	1	・適用単価世代更新。再公告。	99,900,000	条件付一般(総合評価)	H30.4.16契約
73	土木部	富岡土木事務所	公共災害復旧工事(河川)	01_一般土木工事	H29.6.7	条件付一般(総合評価)	3千万円未満	技術者不足	1	・随意契約へ移行	19,656,000	随意契約	H29.7.4契約
74	土木部	富岡土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道整備)	01_一般土木工事	H29.5.31	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・随意契約へ移行	7,959,600	随意契約	H29.7.4契約
75	土木部	富岡土木事務所	河川(交付(再復))工事(樋管)	01_一般土木工事	H29.10.11	条件付一般(総合評価)	2億円未満	技術者不足	2	①再度公告実施 ②随意契約へ移行	165,240,000	随意契約	H29.12.15契約
76	土木部	富岡土木事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	02_舗装工事	H29.6.28	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	・再度公告実施	18,900,000	条件付一般(価格競争)	H29.7.25契約
77	土木部	富岡土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	01_一般土木工事	H29.7.12	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	技術者不足	2	①再度公告実施 ②随意契約へ移行	46,440,000	随意契約	H29.9.20契約
78	土木部	富岡土木事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	02_舗装工事	H29.7.26	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	・再度公告実施	17,820,000	条件付一般(価格競争)	H29.9.4契約

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由					
79	土木部	富岡土木事務所	河川海岸維持管理工事(堆砂除去)	01_一般土木工事	H29.7.19	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	2	①再度公告実施 ②随意契約へ移行	10,800,000	随意契約	H29.9.20契約
80	土木部	富岡土木事務所	生活基盤緊急改善工事(護岸工)	01_一般土木工事	H29.8.30	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・改めて公告実施	5,400,000	条件付一般(価格競争)	H29.10.5契約
81	土木部	富岡土木事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防護柵)	01_一般土木工事	H29.10.4	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	3	①改めて公告実施(格付要件変更) ②再度公告 ③随意契約へ移行	8,316,000	随意契約	H29.12.19契約
82	土木部	富岡土木事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装)	02_舗装工事	H29.11.1	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者不足	3	①再度公告実施 ②随意契約へ移行	2,592,000	随意契約	H29.12.19契約
83	土木部	富岡土木事務所	海岸(交付(再復))工事(防護柵)	01_一般土木工事	H29.11.29	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	・再度公告実施	24,624,000	条件付一般(価格競争)	H29.12.26契約
84	土木部	富岡土木事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	01_一般土木工事	H29.12.27	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	応札者資格停止	2	①再度公告実施 ②随意契約へ移行	42,120,000	随意契約	H30.2.27契約
85	土木部	富岡土木事務所	河川海岸維持管理工事(堆砂除去)	01_一般土木工事	H29.12.20	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・改めて公告実施	8,478,000	条件付一般(価格競争)	H30.2.6契約
86	土木部	いわき建設事務所	砂防施設工事(法面工)	10_法面処理工事	H29.6.12	条件付一般(総合評価)	1億円未満	応札者側の配置技術者不足	2	①設計内容は変えず、単価世代更新を行い、「再度公告入札」としたい。 ②12月議会での翌承認後、改めて入札手続を進めることとしたい。	48,924,000	条件付一般(総合評価)	H30.3.9契約
87	土木部	いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸工)	01_一般土木工事	H29.6.26	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	応札者側の配置技術者不足	3	①設計内容は変えず、単価世代更新を行い、「再度公告入札」としたい。 ②12月議会での翌承認後、改めて入札手続を進めることとしたい。 ③次年度に発注時期、発注規模を検討の上入札手続を進めることとしたい。	-	条件付一般(総合評価)	
88	土木部	いわき建設事務所	砂防(交付(再復))工事(擁壁工)	01_一般土木工事	H29.7.18	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	応札者側の配置技術者不足	3	①設計内容は変えず、単価世代更新を行い、「再度公告入札」としたい。 ②12月議会での翌承認後、改めて入札手続を進めることとしたい。 ③次年度に発注時期、発注規模を検討の上入札手続を進めることとしたい。	33,480,000	条件付一般(価格競争)	H30.7.19契約
89	土木部	いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(掘削工)	01_一般土木工事	H29.9.11	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	配置技術者や下請の作業員の不足。	1	・応札者が見込めることから再度公告入札としたい。	9,180,000	条件付一般(価格競争)	H29.11.10契約
90	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	01_一般土木工事	H29.7.24	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・応札者側の配置技術者不足 ・公告を見逃したため	3	①発注時期を調整して「再度公告入札」としたい。 ②改めて公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれることから、随意契約により進めることとしたい。 ③12月議会での翌承認後、改めて入札手続を進めることとしたい。	13,932,000	条件付一般(価格競争)	H30.3.29契約
91	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) (道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良))	01_一般土木工事	H29.9.15	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・配置技術者の空きがない ・交通量が多く、工事が難しい	3	①改めて公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれることから、随意契約により進めることとしたい。 ②12月議会での翌承認後、改めて入札手続を進めることとしたい。 ③応札者があり、再度入札すれば、応札が見込まれることから「再度公告入札」としたい。	22,312,800	条件付一般(価格競争)	H30.6.1契約
92	土木部	いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	01_一般土木工事	H29.9.15	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	配置技術者の空きがない。	3	①応札者が見込めることから再度刻々入札としたい。 ②随意契約に移行 ③今年度の入札は中止。	-	随意契約	
93	土木部	いわき建設事務所	砂防施設工事(法枠工) (砂防施設工事(法面工))	01_一般土木工事 (10_法面処理工事)	H29.9.19	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・配置技術者・作業員の空きがない。 ・今回の対策工法では手間がかかる。	1	・設計内容見直し後に「改めて公告入札」を行いたい。	15,660,000	条件付一般(価格競争)	H29.12.14契約
94	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	01_一般土木工事	H29.12.25	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	・配置技術者の空きがない ・発注ロットが小さい	1	・次年度以降(今年度中止)	31,914,000	条件付一般(価格競争)	H30.11.1契約
95	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	01_一般土木工事	H29.9.15	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	配置技術者の空きがない。	2	①改めて公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれることから、随意契約により進めることとしたい。 ②12月議会での翌承認後、改めて入札手続を進めることとしたい。	29,700,000	条件付一般(価格競争)	H30.4.4契約
96	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	01_一般土木工事	H29.12.25	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	・手持ち工事で一杯	1	・次年度以降(今年度中止)	292,680,000	条件付一般(価格競争)	H30.10.9契約
97	土木部	いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁拡幅)	01_一般土木工事	H29.11.20	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	配置技術者確保が困難	1	・設計内容を見直し、「改めて公告入札」としたい。	28,944,000	条件付一般(価格競争)	H30.3.29契約
98	土木部	いわき建設事務所	県営住宅管理工事(給水管改修)	05_暖冷房衛生設備工事	H29.10.30	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・発注時期を調整し、設計内容は変えずに「再度公告入札」としたい。	9,288,000	条件付一般(価格競争)	H29.12.7契約

番号	部局	担当課・公所	工事の名称	発注種別	初度入札				不調回数	その後の対応	契約金額	入札・契約の方法	備考
					初度入札日	入札・契約の方法	予定価格の範囲	応札なしの原因・理由					
99	土木部	勿来土木事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(落石防護)	10_法面処理工事	H29.9.25	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	配置技術者の空きがない	1	・応札者が見込めることから再度公告入札としたい。	24,300,000	条件付一般(価格競争)	H29.10.24契約
100	土木部	勿来土木事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(側溝工)	01_一般土木工事	H29.11.13	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・緊急性の高い工事であるため、随意契約により進めることとしたい。	6,642,000	随意契約	H29.12.5契約
101	土木部	勿来土木事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	01_一般土木工事	H30.2.5	条件付一般(総合評価)	5千万円未満	技術者不足	1	・次年度以降(今年度中止)	45,360,000	条件付一般(総合評価)	H30.8.1契約
102	土木部	小名浜港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(舗装)	02_舗装工事	H29.12.25	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	2	①再度公告入札 ②次年度以降(今年度中止)	8,854,920	条件付一般(総合評価)	H30.6.25契約
103	土木部	小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理工事(歩道補修)	01_一般土木工事	H30.2.5	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・再度公告入札(格付要件をB、C、DからA、B、C、Dへ変更)	8,003,880	条件付一般(価格競争)	H30.3.12契約
104	企業局	経営・販売課	空気源設備更新工事(初野浄水場)	14_機械設備工事	H29.11.30	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者不足	1	・地域要件を全国とした。	4,104,000	条件付一般(価格競争)	H30.1.31契約
105	企業局	企業局いわき事業所	茨原川水管橋補修工事	06_鋼橋上部工事	H29.5.25	条件付一般(価格競争)	3千万円未満	技術者不足	1	・適用単価世代を見直した。	21,600,000	条件付一般(価格競争)	H29.7.4契約
106	企業局	企業局いわき事業所	配水池配水弁更新工事	14_機械設備工事	H29.6.29	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	技術者不足	1	・地域要件を見直した。	5,454,000	条件付一般(価格競争)	H29.7.25契約
107	教育庁	湖南高等学校	湖南高校化学教室排水管修繕工事	03_建築工事	H29.11.15	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	周知不足、技術者不足	1	・設計内容を変更せず、関係工事業協会等に連絡し周知を図る	2,792,880	条件付一般(価格競争)	H29.12.19契約
108	教育庁	耶麻農業高等学校	耶麻農業高校千咲原収納室屋根改修工事	03_建築工事	H29.9.27	条件付一般(価格競争)	5百万円未満	技術者不足	1	・地域拡大(隣接3管内)	4,536,000	条件付一般(価格競争)	H29.11.8契約
109	病院局	病院経営課	旧会津総合病院職員公舎水道管布設替工事	11_上・下水道工事	H29.10.31	条件付一般(価格競争)	1千万円未満	不明	2	①再度入札(入札参加条件変更なし) ②再度入札(入札参加条件変更なし) ③随意契約へ移行	8,200,000	随意契約	H29.11.21契約