

福島県水道ビジョン策定にかかるスケジュール

3年度	令和2年度								令和元年度					時期	
4月	3月	2月	12月	10月	8月 9月	7月	6月	5月	4月	3月	2月上旬	1月下旬	1月		12月
市町村への説明会の開催	福島県水道ビジョンの印刷	第5回検討会	パブリックコメント	第4回検討会 委託業者との打ち合わせ		第3回検討会 委託業者との打ち合わせ		事業体調査等の実施とりまとめ	策定業務委託契約業務 委託業者との打ち合わせ	策定業務委託に係る業務	第2回検討会	水道事業者等への意見照会		第1回検討会	
		・パブリックコメントへの対応、とりまとめ		・検討会素案作成		・課題への対応 (目標・実現方策・圏域ごとの方向性)について		・委託業者作業の確認	・契約業務 ・計画書の提出、打ち合わせ	・業者選定	・現状分析と課題抽出について ・福島県水道ビジョン骨子 (たたき台)について	・圏域ごとの検討について		・福島県水道ビジョン改定の概要について ・福島県の水道の概況について	

項目

内容