


福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和4年12月12日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和4年9月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	5.5%（6月末 3.6%）
うち片付けごみ	95.3%（6月末 62.9%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	1.3%（6月末 0.3%）

※ 進捗率＝累計処理量【トン】／発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数※ ¹	進捗率※ ²
371 （6月末 93）	1,579 （6月末 232）	23.5%

※¹ 公費解体等の申請を受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みです。

※² 進捗率＝解体件数／決定件数×100

なお、決定件数が大きく増加しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち7市町村等は全て解消済み。）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
9 (6月末 11)	11 (6月末 8)	20 (6月末 19)

4 市町村の状況

処理中 ^{※1}	処理完了 ^{※2}	総数
23 (6月末 23)	6 (6月末 5)	29 (6月末 28)

※1 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、天栄村、矢吹町、棚倉町、玉川村、三春町、広野町、富岡町、川内村、浪江町、新地町

下線：今回追加となった市町村

※2 田村市、鏡石町、泉崎村、中島村、小野町、檜葉町

下線：今回処理完了となった市町村