


# 福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和6年5月23日  
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和6年3月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

## 1 処理の進捗状況



### 【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	76.6%（12月末 67.7%）
うち片付けごみ	100.0%（12月末 99.9%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	75.4%（12月末 66.1%）

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量（推計）【トン】×100

## 2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数※ <sup>1</sup>	進捗率※ <sup>2</sup>
3,058 (12月末 2,897)	3,064 (12月末 3,123)	99.8%

※1 公費解体と費用償還で二重計上されていた分を除いたため減少しています。

※2 進捗率=解体件数/決定件数×100

なお、決定件数が大きく変動しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち13市町村等は全て解消済み。）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
0 (12月末 2)	21 (12月末 19)	21 (12月末 21)

4 市町村の状況

処理中 <sup>※1</sup>	処理完了 <sup>※2</sup>	総数
1 (12月末 6)	27 (12月末 22)	28 (12月末 28)

※1 福島市

※2 郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町、富岡町、浪江町、新地町

下線：今回処理完了となった市町村